


Приложение 1
к приказу
ООА Весёловского района
от 25.02.2022 № 106

УТВЕРЖДЕНА
Приказом от 25.02.2022 № 106
Заведующий Отделом образования
Администрации Весёловского района
Т.В. Олексюк



Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+¹ в Весёловском районе (2022 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Представление данных об отобранных школах, участницах проекта, а также данных назначенных координаторов	16.12.2021	Представлены данные об отобранных школах, участницах проекта, а также данные назначенных координаторов
2	Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта 500+	12.01.2021	Назначены муниципальный и школьные координаторы для школ - участниц Проекта 500+
3	Верификация рискованных профилей школ (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	17.01.2022- 04.02.2022	ОО прошли анкетирование для формирования рискованных профилей школ (РПШ)
4	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	24.01.2022- 07.02.2022	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+
5	Создание и постоянная работа профильной группы в WhatsApp «Проект 500+ Весёловский район» для сопровождения проекта	18.01.2022	Муниципальным координатором создана и постоянно функционирует профильная группа в WhatsApp «Проект 500+ Весёловский район»
6	Создание на сайте Отдела образования Весёловского района раздела для освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+	20.01.2022	Создан раздел «Проект 500+ 2022» на сайте Отдела образования Весёловского района. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.
7	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов	20.01.2022	Создан раздел «Проект 500+ 2022» на сайтах школ – участниц проекта.

	работы над Проектом		Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
8	Проведение установочного семинара для школ-участниц Проекта 500+	25.02.2022	Установочный семинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
9	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	25.02.2022	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля
10	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района	28.02.2022	Разработана и утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+, размещена на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района
11	Размещение информации о ходе реализации Проекта 500+ в СМИ	февраль, июнь, ноябрь	Публикации в СМИ
12	Разработка и размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (Среднесрочной программы, Концепции развития ОО)	14.02.2022-30.03.2022	Школами – участницами Проекта 500+ размещены концептуальные документы
13	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	01.03.2022-14.04.2022	Пройдены курсы повышения квалификации учителей ШНОР по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» на платформе «Цифровая экосистема ДПО»
14	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической помощи	февраль-декабрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
15	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школ	февраль – март 2022	
16	Изучение внутришкольных документов. Проверка рискового профиля.	февраль - март 2022	
17	Работа школьного координатора Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной карты Проекта 500+
18	Работа куратора Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной

			дорожной карты Проекта 500+
19	Проведение онлайн – консультаций школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами и муниципальным координатором (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	март-декабрь 2022 (вторая пятница каждого месяца)	Проведены онлайн-консультации для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графиков проведения)
20	Первый опрос участников Проекта 500+ (директоры школ-участниц и кураторы)	10.03.2022 – 24.03.2022	Прошли опрос директоры школ-участниц Проекта 500+ и кураторы
21	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+	март-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР
22	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (первый этап)	25.04.2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
23	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+	10.05.2022	Размещены документы, подтвержденные куратором, для проведения мониторинга
24	Второй опрос участников Проекта 500+ (директоры школ-участниц и кураторы)	30.05.2022 – 13.06.2022	Прошли опрос директоры школ-участниц Проекта 500+ и кураторы
25	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	01.06. 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен в разделе «Проект 500+ 2022» на сайте Отдела образования Весёловского района
26	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	01.06.2022	Муниципальным куратором проверены отчеты кураторов Проекта 500+ и размещены на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района
27	Публичный отчет школ-участниц Проекта 500+ о проделанной работе по реализации антирисковых программ по каждому РПП	июнь 2022	Публичный отчет проведен. Публикация в СМИ.
28	Открытые уроки, онлайн-уроки, проводимые школами. Взаимопосещение учителями школ кураторов, школ с низкими образовательными результатами	сентябрь-октябрь 2022	Обсуждение на методических объединениях
29	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной	14.09.2022	Отчет о выполнении мероприятий

	карты» (второй этап)		«Муниципальной дорожной карты» размещен в разделе «Проект 500+ 2022» на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района
30	Третий опрос участников Проекта 500+ (директоры школ-участниц и кураторы)	03.10.2022 – 14.10.2022	Прошли опрос директоры школ-участниц Проекта 500+ и кураторы
31	Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап)	28.10.2022	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга
32	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (второй этап)	01.11. 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены
33	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	01.11.2022	Муниципальным куратором проверены отчеты кураторов Проекта 500+ и размещены на сайте Отдела образования Администрации Весёловского района
34	Подведение итогов реализации в Веселовском районе Проекта 500+. Публичный отчет школ о проделанной работе по каждому направлению	16.12.2022	Проведение итогового семинара по Проекту 500+. Публикация в СМИ.