

**План мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
в МБОУ ВСОШ №2.**

№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственные и организаторы	Сроки исполнения	Ожидаемые (планируемые) результаты
3. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Подготовка распорядительных документов по введению обновленных ФГОС СОО.	Администрация	Февраль 2023 г.	Приказы
1.2.	Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа	В течение всего периода	
1.3.	Изучение рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»	Администрация Рабочая группа	Май 2023	Методические рекомендации
1.4.	Рассмотрение на заседаниях рабочей группы вопросов реализации ФГОС СОО	Рабочая группа	В течение всего периода	Протоколы
1.5.	Организация участия педагогических работников во всероссийских, региональных мероприятиях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по введению обновленного ФГОС СОО	Администрация	В течение всего периода	Сертификаты, дипломы
1.6.	Обеспечение функционирования системы контроля	Администрация	В течение всего	Обеспечен промежуточный

	готовности к введению обновленного ФГОС СОО		периода	контроль
2. Организационно-информационная работа				
2.1.	Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В. Рабочая группа	В течение всего периода	Определение дефицитов и способов их ликвидации
2.2.	Сопровождение информационно-методических рубрик на сайте школы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В. Ответственный за школьный сайт Лямкина Н.В.	В течение всего периода	Ведение рубрики на официальном сайте
2.3.	Участие в вебинарах по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях	Заместитель директора по УВР Цыгулева И.В.	В течение всего периода	
2.4.	Организация работы по информированию родительской общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО	Рабочая группа	В течение всего периода	Информация в социальных сетях
2.5.	Проведение совещаний, педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В. Рабочая группа	В течение всего периода	Выявление затруднений во введении ФГОС, определение путей их преодоления
3. Учебно-методическая работа.				
3.1.	Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Заместитель директора по УВР Цыгулева И.В.	В течение всего периода	Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС СОО по дополнительной профессиональной программе (ДПП)
3.2.	Участие в марафоне открытых уроков, учебных	Заместитель	Апрель 2023,	Распространение эффективных

	занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	директора по УВР Цыгулева И.В. Рабочая группа	далее в течение всего периода	технологий и форм проведения учебных занятий
3.3.				
4. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО.				
4.1.	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС СОШ	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В.	Ежеквартально	Функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте школы
4.2.	Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС СОО	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В.	По графику	Функционирование системы мониторинга, анализ результатов
4.3.	Организация самодиагностики по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО	Администрация	Март-апрель 2023 года	Анализ результатов самодиагностики
4.4.	Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В.	В течение всего периода	Анализ результатов мониторинга
5. Аналитико-прогностическая работа.				
5.1.	Аналитико-диагностическая деятельность в системе ВПР, НИКО, ГИА	Заместители директора по УВР Полисаева И.В., Цыгулева И.В.	По графику	Анализ результатов
5.1.	Содержательный анализ результатов ЕГЭ (2023,2024) по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Заместитель директора по УВР Полисаева И.В.	Август 2023 года Август 2024 года	Публикация аналитических материалов по результатам ЕГЭ
5.2.	Разработка аналитических справок «Подготовка обучающихся по образовательным программам среднего общего образования»	Заместитель директора по УВР Полисаева И.В.	Апрель 2024	Аналитические справки
6. Консультационно-методическая работа				
6.1.	Методическое консультирование педагогических работников по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных	Заместители директора по УВР Полисаева И.В.,	В течение всего периода	Индивидуальные образовательные траектории педагогических работников

	результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам	Цыгулева И.В.		
7. Публикационная работа.				
7.1.	Публикация эффективных педагогических практик педагогических работников в методических журналах	Заместитель директора по УВР Цыгулева И.В	В течение всего периода	Публикация материалов

